Пояснительная записка о выполнении 

мероприятий, "муниципальной программы муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения города" 
финансируемых с участием средств окружного бюджета 
в 2014 году по состоянию на 01 января 2015 года 
Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"
1. Реконструкция II -й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре

Заключен муниципальный контракт № 140 от 24.12.2012 г. с ЗАО «УК Петрофонд» на сумму 303 356 084,20 руб. Срок исполнения 10.06.2014 г. В проект входит увеличение мощности очистных сооружений на 1000 м3/сут. и доочистка сточных вод на 4000 м3/сут.

Стоимость принятых работ по выполнению СМР с начала строительства ЗАО «УК Петрофонд» составила 287 230 614,22 рублей, в том числе в 2014 году  - 201 667 397,65 рублей.  

Объект готовится к сдаче в эксплуатацию. 

Направлена претензия от 16.04.2014г. исх. №1410 (штраф 90 000 рублей за нарушение сроков этапов работ). 

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" неоднократно обращалось в адрес  Администрации  Ненецкого автономного округа, Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, о недостатке финансирования исх. № 612/01-16 от 18.02.14г.,№ 708 от 12.03.14г., № 1658/01-16 от 28.04.14г., исх.№2126 от 30.07.14г.,№2697 от 16.09.14г.). 

2. Строительство блочных локальных очистных сооружений  (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре

Заключен муниципальный контракт  №000054 от 29.07.2014г. Подрядчик – ОАО "Ненецкая нефтяная компания". Цена контракта – 52 912 750 руб. Срок исполнения  01.12.2014г. Мощность очистных сооружений – 500 м3/сут.

Строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме. Установлены БЛОС; Комплектная ТП; Площадка ила и песка; Освещение и молниезащита; Наружная канализация. Работы выполняются с отставанием от графика на 30 дней в режиме штрафных санкций. Не выполнено благоустройство и пусконаладочные работы. Пусконаладочные работы невозможно провести из-за отсутствия канализационных стоков в режиме постоянного притока (поступления).
Принято работ по контракту  46 227 063,25 руб.
3. Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара

Заключен муниципальный контракт с ОАО «Нарьян-Марокргаз» № 000064 от 29 июля 2013 года 86 256 171,90 руб. Срок выполнения работ - 01.11.2015 г. 

Общая длина трубопроводов канализации и водопровода  – 4 255,4 м 

Общее количество колодцев – 184шт

По состоянию на 01.01.2015 года выполнены работы по устройству 1 875 пм сетей наружной канализации или 30% от общего объема, смонтировано 102 колодцев. В связи с недостаточным финансированием объекта невозможно организовать выполнение, приемку и оплату работ в соответствии с графиком производства работ. 

4. Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г.Нарьян-Маре
Подрядчик – ОАО «Нарьян-Марокргаз» Заключен контракт № 0184300002513000104 от 12.10.2013 на сумму 121 388 093,58 руб. Срок исполнения 30.09.2015 г

Общая длина трубопроводов канализации и водопровода – 3 108 м

Общая протяженность напорного коллектора – 590 м.

По состоянию на 01.01.2015 выполнено 2 506 п. м. сетей наружной канализации или 77,8 % от общего объема, 131 колодец. Выполнено работ на сумму 35 269 050,68  руб. В соответствии с графиком производства работ в 2014 предусматривалось окончить  установку КНС с устройством напорного коллектора до канализационного колодца №205 и устройство безнапорного коллектора от канализационного колодца №165 до КНС. Работы не закончены. Подрядчику выставлены претензии.

5. Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейная до самотечной канализации по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре
Подрядчик – ОАО "Ненецкая нефтяная компания". Цена контракта – 38 128 000 руб. Срок исполнения – 01.12.2014. Работы ведутся в режиме штрафных санкций. Отставание от графика 40 дней.

По проекту установлены все колодцы и КНС, ведется отсыпка напорного трубопровода от бани № 2 до кафе «Империя».

Продолжение укладки напорного трубопровода от КНС до МК-1 длиной 120 метров.

Подпрограмма" Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или        с высоким уровнем износа".

Мероприятие "Мероприятия по сносу МКД"

Заключены контракты на снос 34  домов. Контракты заключены по всем домам, включенным в утвержденный перечень на 2013 год, кроме домов по которым Администрацией МО принято решение о сохранении (Смидовича 7,14,17). Снесено и завершены работы по 16 домам, еще  по 1 снесенному дому отказано в приеме работ и выдано предписание об устранении замечаний (работы по рекультивации не закончены  № 50 по ул. 60 лет Октября), кроме того  не завершены работы по сносу дома № 12 по ул.Рыбников. Разрабатывается проектная документация на вынос газопроводов с фасадов д. № 1ул. Явтысого, 

№ 9А ул. Строительная, № 1 ул.Хатанзейского, № 19А ул. Рабочая, № 25 ул. Рыбников , № 28 ул. Рыбников, № 18 ул. Октябрьская .  

Находится на рассмотрении следственных органов вопрос по сносу дома № 9 по ул. Пустозерская в связи с пожаром.

Направлен запрос  УС ЖКХ и ГД о возможности расторжения контрактов по домам № 32 и 9 по ул. Смидовича в связи с принятием Администрацией МО решения о  реконструкции и сохранении домов.

Дом № 35 по ул. Смидовича  передан АНО "Арктический собор" на период строительства ДПЦ "Русская Арктика". Идет процесс расторжения контракта
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений     в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения".

1. 11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа.

Заключен муниципальный контракт № 124 от 30.11.2012 г. с ООО «Версо М». Срок выполнения работ – 30 ноября 2014 года. В период с 2012 года по 2014 год принято работ на сумму 443 057 142,85 руб. за 2014 год -   282 663 577,90 рублей..  

Технические показатели:

 - площадь застройки 3701.64м²

 - 5 этажей

- общая площадь квартир 11858.18 м² 

 - 1 комнатных 61 шт.

 - 2 комнатных 106 шт.

 - 3 комнатных 51 шт. 

Полностью выполнены работы по устройству фундамента, выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания 5-ти этажей 11-ти секций. Выполнены работы по  устройству наружных стен из газосиликатного блока секций №1-11. Выполнены работы по устройству кровли секций № 4-11 – 100%, Ведутся работы по устройству кровли секции № 1-3 – 45%. Выполненные работы по подключению к наружным сетям канализации и водоснабжения – 100%. Выполненные работы по наружному электроснабжению (проложен силовой кабель по постоянной схеме) – 100%. Выполнены работы по устройству внутренних сетей отопления и водоснабжения секций № 6-11. Ведутся работы по устройству внутренних сетей отопления и водоснабжения секций № 4-5. Выполнены работы по штукатурке стен секций № 1-11. Ведутся работы по прокладке внутренних сетей электроснабжения. Выполнение работ по благоустройству (бетонные проезды, тротуары из фактурных бетонных плит) – 15%. Устройство конструкций навесного фасада – 5%. Облицовка фасада – 5%. Причина отставания от графика производства работ по вине подрядчика ООО «Версо М» не своевременное выполнение работ по муниципальному контракту № 000124 от 30.11.2012 г., согласно утвержденному календарному плану производства работ 24 сентября 2012 года: облицовка фасадов ниже 0,000 до 31 июля 2014 года – не выполнено; облицовка фасадов выше 0,000 до 20 сентября 2014 года – не выполнено; монтаж лифтового оборудования 20 июля 2014 года – не выполнено; наружные инженерные сети- прокладка сетей холодной  и горячего водоснабжения до 31 мая 2014 года - не выполнено; прокладка электроснабжения до 31 мая 2014 года – не выполнено; прокладка сетей канализации до 31 мая 2014 года – не выполнено; прокладка газоснабжения до 31 мая 2014 года- не выполнено;  прокладка сетей телефонизации до 31 мая 2014 года – не выполнено; внутренние инженерные сети до 20 августа 2014 года – не выполнено; кровля до 10 сентября 2014 года – не выполнено.

2. Долевое участие в строительстве жилых помещений.

В 2012 году по итогам торгов заключенные контракты на участие в долевом строительстве, в том числе

- по ул. Авиаторов - 149 квартир, из них – однокомнатные 36 кв. двухкомнатные 92 кв., трехкомнатные- 21 кв. застройщики ООО «ВМ Инвест», ООО «Евростроймонолит, общая площадь жилых помещений – 8369,82 кв.м. Срок передачи квартир – 30 ноября 2013 года;

Застройщик ООО «ВМ Инвест» сдал  Заказчику в 4 квартале 2014 года все 102  квартиры по договорам долевого участия. Общая площадь сданных квартир 6230,5 кв.м. 

ООО «Евростроймонолит»   обязательств по контрактам не выполнил, ввода домов не было, квартир по ул. Авиаторов не передано. 

Застройщикам начислены неустойки за неисполнение контрактных обязательств.

ООО «ВМ Инвест» жилые дома по ул. Авиаторов: 

- 33-х квартирный дом №1: дом сдан, квартиры переданы Заказчику 27.11.2014. Заключено контрактов на сумму 104 944 673 рублей (№000016 от 03.02.2012; 000018 от 03.02.2012; 000020 от 03.02.2012; 000022 от 03.02.2012; 000025 от 03.02.2012). Фактическая площадь  31 квартиры -  1872 кв.м.

- 33-х квартирный дом №2: дом сдан, квартиры переданы Заказчику 27.11.2014. Заключено контрактов на сумму 104 944 673 рублей (000026 от 03.02.2012; 000027 от 03.02.2012; 000028 от 03.02.2012; 000029 от 06.02.2012; 000030 от 06.02.2012).  Фактическая площадь  31 квартиры -  1872 кв.м.

- 42-х квартирный дом: дом сдан, квартиры переданы Заказчику 19.12.2014. Заключено контрактов на участие в строительстве  40 квартир (№000005 от 17.01.2012; 000008 от 01.02.2012; 000010 от 01.02.2012; 000012 от 01.02.2012; 000014 от 01.02.2012) общая площадь квартир 2 420,53 кв. м., стоимость контрактов 139 603,252 тыс. рублей  Фактическая площадь  31 квартиры -  2486,5 кв.м.

ООО «Евростроймонолит» 4-х секционный 50-квартирный жилой дом по ул. Авиаторов. В 2012 году произведены платежи в размере 30% от стоимости контрактов в сумме 39 966, 003 тыс.рублей. Платежей в 2013 году не производилось. На основании иска МКУ «УГХ г.Нарьян-Мара» по решению Арбитражного суда Архангельской области от 03.06.2014 контракты расторгнуты.  Производится процедура взыскания выплаченных сумм платежей по договорам.
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства"
1."Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки "Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре"
Заключен муниципальный контракт № 125 от 01.12.2012 г. с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» на сумму 149 668 216,20 руб.  Срок окончания работ по объекту 20.08.2014 г.
Запроектированная дорожная сеть имеет технические показатели:

· общая протяженность 4727м;

· общая площадь покрытия (проезжая часть, примыкания, остановки, тротуары):

· 1 пусковой комплекс  13 964,5м2;

· 2 пусковой комплекс 16 148,9м2;

· 3 пусковой комплекс 14 631,6м2;

· ширина проезжей части:

· 1 пусковой комплекс  7,0м;

· 2 пусковой комплекс  6,0м;

· 3 пусковой комплекс  6,0м;

· тротуары в основном предусмотрены с двух сторон проезжей части, шириной:

· 1 пусковой комплекс  2,0м;

· 2 пусковой комплекс  1,5-1,0м;

· 3 пусковой комплекс  2,0-1,5м;

Освещение дороги не запроектировано.

Общий объем в стоимостном выражении принятых работ с начала строительства  46 17 771,55  рублей, в том числе за 2014год,  за 2013 год -  4 238 844,35 руб.
На данный момент  выполнены работы:

- ул. Российская: защита газопроводов, кабелей 0,4 и кВ; вынос надземного шарового крана  газоснабжения; устройство водосборных фильтрующих колодцев (в количестве 10 штук); вынос из пятна застройки существующих опор линий 0,4 кВ; подсыпка дорожного полотна до проектной отметки в объеме 22 061 м3; устройство дорожной одежды из асфальтобетонного покрытия в 2 слоя протяженностью 620 м (общая протяженность 1067 м), разворотная площадка с асфальтобетонным покрытием в один слой. Выполнены работы по устройству тротуаров с асфальтобетонным покрытием  протяженностью 950 м.

- ул. Рябиновая: выполнена отсыпка дорожного полотна в количестве 6100 м3; выполнена защита газопроводов, линий 6 кВ и сетей связи.

- Переулок 4: выполнена отсыпка дорожного полотна в количестве 10000 м3;

- ул. Светлая: выполнена отсыпка дорожного полотна в количестве 18000 м3;

- ул. Аэродромная: выполнена отсыпка дорожного полотна в количестве 2000 м3.

С начала 2014 года выполнены работы по устройству отсыпки дорожного полотна по ул. Светлая, Рябиновая, 4 переулок в количестве 13584 м3.  Во втором квартале 2014 года приемки оконченных выполнением работ не производилось. Сданы и оплачены работы, выполненные в марте 2014 года. Работы на объекте не ведутся. 

 Подрядчика направлена претензия с требованием об оплате неустойки в размере 43 183 221,13 руб. Подрядчик обязался выполнить все работы по контракту к 30.09.2015 г.

2.Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул.Авиаторов в г.Нарьян-Маре .
Подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Сумма контракта 153 924,747 тыс. руб. м/к №000066 от 26.09.2014. Срок выполнения работ июль 2016 год. 

Технические показатели: состоит из 3 участков общей протяженностью 1758м:

1) Подъезд 1 протяженностью 609 м, общая площадь покрытия (проезжая часть, примыкания, тротуары) 7655,9 м2. Для обеспечения отвода запроектировано 20 дождеприемных колодцев.

2) Подъезд 2 протяженностью 721 м, общая площадь покрытия (проезжая часть, примыкания, тротуары) 8087,2 м2. Для обеспечения отвода запроектировано 28 дождеприемных колодцев.

3) Ул. Пионерская протяженностью 428 м, общая площадь покрытия (проезжая часть, примыкания, тротуары) 5121 м2. Для обеспечения отвода запроектировано 19 дождеприемных колодцев.

Ширина проезжей части – 8,0 м (2 полосы движения); 

Ширина тротуара – 2,0 м.


Произведена отсыпка земляного полотна в объеме 12755 м3 – 25 % от общего объема работ. Выполнены подготовительные работы на 4 %. В соответствии с контрактом перечислен аванс в размере 28 058 200 руб. Фактически выполнено работ на сумму – 5 546 504 рублей (остаток неосвоенного аванса – 22 511 696 руб.) 

3.Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство

По мероприятию заключены следующие контракты:
1) муниципальный контракт №0184300002513000089-0410651-01 от 22.07.2013 с ООО ПСБ "Агропромдорстрой" на разработку проектной документации на строительство объекта "Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре " на сумму 4 458 885,54 руб..

Работы выполнены и оплачены.

2) муниципальный контракт №01843000025130000090-0410651-01 от 22.07.2013 с ООО "Транспроект инжинеринг" на разработку проектной документации на строительство объекта "Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Маре " на сумму 2 556 519,05 руб..

Работы выполнены и оплачены.

4. "Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре".

Заключен муниципальный контракт № 000027 от 22.04.2014  ИП Турдиев Ж.Д. Сумма контракта 25 704 211,2 рублей. Срок выполнения работ по контракту 30.09.2014. Выполнено: 

1) Подготовительные работы по срезке кустарников – 100%; 

2) Демонтаж траверс, ж/б опор,  свайных фундаментов – 95%; 

3) Устройство монолитных ж/б конструкций ЦВУ (Центральный водораспределительный узел) – 98%, монтаж трубопроводов – 98%, устройство насыпи -42% . 

Принято работ  на сумму 18 135 306,71  руб. (подготовительные работы, устройство центрального водяного узла).  В связи с предоставлением подрядчиком исполнительной документации не в полном объеме не приняты работы на сумму 5 885, тыс.рублей.

5. Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под  жилищное строительство.

По мероприятию заключены следующие контракты:
1) муниципальный контракт №0184300002513000082-0410651-01 от 01.07.2013 с ООО "Транспроект-Инжиниринг" на разработку проектной документации на строительство объекта "Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре" на сумму 1 917 361,7 руб..Работы выполнены и оплачены.

2) муниципальный контракт №01843000025130000143-0410651-01 от 02.08.2013 с ООО "Транспроект-Инжиниринг" на разработку проектной документации на строительство объекта "Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Маре " на сумму 1 798 508,0 руб.. Работы выполнены и оплачены.

6. Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство 

По мероприятию заключен контракт:
- муниципальный контракт № 0184300002513000225-0410651-02 от 01.11.2013 с ООО "Севтранспроект" на выполнение проектных работ по разработке проекта планировки и межевания земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в районе "Старый аэропорт" на сумму 2 092 451,25 руб.
Работы выполнены в полном объеме.

7. Вертикальная  планировка земельных участков в районе п. Старый аэропорт (ул. Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей.

Подрядчик ООО "Севергидромеханизация". Срок выполнения контракта  до 15 октября 2015г. Объем подсыпки 481 тыс. м. куб. 

  Из запланированных объемов на 2014 год -  109 тыс. м3, выполнено 85 тыс.м3 на сумму   13 596 574,18 рублей. План работ на 2014 год не выполнен по вине Подрядчика. 

8. Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации

Муниципальный контракт №000049 от 14 июля 2014г

Подрядчик ИП Турдиев Жамшид Джалилович

Цена по контракту 16 177 220 руб. 

Окончание работ не позднее 30.08.2014г.

Выполнение работ по объекту: 

1) Выполнен вынос опорных геодезических пунктов – 100%;  

2) Подготовка территории (разработка и перевозка грунта) – 90%;

 3) Планировка откосов с уплотнением грунта – 90%; 

4) Укладка геотекстиля с поверхностной плотностью 500г/м² - 70%; 

5) Укрепление откосов георешеткой высотой 15см – 70%; 

6) Заполнение георешетки известняковым щебнем фракции 40… 70 марки 800 – 70%;

 7) Заполнение анкеровочных траншей каменной наброской – 50%.

В связи с предоставлением подрядчиком исполнительной документации не в полном объеме не приняты работы по планировке, укреплению откосов, устройству ограждения.

9. "Строительство объекта "Подземный газопровод низкого давления в районе дома №43А по ул.Юбилейная в г.Нарьян-Маре"

Подрядчик ОАО "Нарьян-Марокргаз". Сумма контракта 477,31 тыс.руб. 

МК №000065 от 10.09.2014. Работы выполнены  и оплачены в полном объеме
10. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

Средства доведены в ноябре 2014. В связи с поздним доведением средств заказчиком оперативно решен вопрос по инженерным сетям путем получения справок БТИ о неотнесении сетей к объектам недвижимости. Получено разрешение на ввод сетей. 
