Пояснительная  записка о выполнении 
мероприятий Муниципальной программе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Развитие транспортной системы"
на 01 января 2015 года

1. Реконструкция автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федеральной дороге в г. Нарьян-Маре.

Заключен контракт на 35 493 500,00 с ОАО "Нарьян-Марокргаз" № 000098 от 10.10.2013 . Выполнение работ в срок до 10.12.2014 года. (3 этап Устройство водопровода.) 
Выполнено: 
1) Устройство переходов в грунтах трубами из полиэтилена d250 установками горизонтального бурения; 
2)  Устройство переходов в грунтах трубами из полиэтилена d200 установками горизонтального бурения; 
3) Устройство переходов в грунтах трубами из полиэтилена d160 установками горизонтального бурения  ; 
4) Смонтировано ж/б круглых колодцев ВК 9, ВК 9«А», ВК10; 
5) Установлена запорная арматура d250 и d200 в колодцах ВК 9, ВК 9«А», ВК10 ;   
 6) Монтаж и устройство колодцев ВК 1, ВК 2, ВК 6, ВК 7, ВК 8, ВК 11, ВК 23, ВК 23А, ВК 4ПГ, ВК 53ПГ, ВК 3ПГ, ВК 97  . 
Осталось выполнение реконструкции 2-х колодцев и выполнить врезки в существующий водопровод в согласованный с МУ ПОК и ТС период времени. Не завершены работы по устройству врезок по причине не обеспечения условий для присоединения в существующую сеть водопровода.
Выполнено работ по контракту на сумму 32 106 758,06 руб. Для завершения работ в 2015 году  необходимо  3 386 741,94 рублей. 

2. Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации

Заключен муниципальный контракт с ООО «Земля» №000078 от 30 августа 2013 года на сумму 1 335 550 руб. Срок выполнения работ - 30 августа 2014 года. Подрядной организации выданы все необходимые исходные данные. Подрядчиком сдан 1 этап работ по муниципальному контракту (изыскательные работы). Согласована трасса, конструкция моста, дорожной одежды. 
Мост имеет габариты Г-8+2х1,5:  ширина проезжей части 8м,  тротуары 2х1,5м. Схема моста принята исходя из проектных решений на автомобильную дорогу IV технической категории на полигон ТБО. Конструкция моста – железобетон, несущие балки таврового сечения стандартного типа.
До проведения экспертиз, на проверку Заказчику представлена проектная документация. Подготовлены и отправлены замечания. Отставание от графика работ связано с тем, что в июле требовалось проведение публичных слушаний, по утверждению проекта планировки территории и в связи с этим контракт был приостановлен. Проект планировки территории утвержден. Возобновление контракта с 5 ноября 2014 г.
Для завершения разработки документации необходимо финансирование на 2015 год в размере – 979 702 рубля.
3. Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре

Заключен муниципальный контракт №0384300004213000105 от 22 октября 2013 года с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» на сумму 74 611 177 рублей. Срок выполнения работ до 30 сентября 2014 года.
Протяженность дороги 895м, общая площадь покрытия (проезжая часть, примыкания, тротуары) 9455,76м2, ширина проезжей части 8-10м, тротуары шириной 2м предусмотрены с двух сторон проезжей части, запроектировано 35 дождеприемных фильтрующих колодцев.
Освещение дороги производится 32 светильниками ДИУС 120/120 (135Вт), расположенных на 30 опорах ОТ-1ф  с электроснабжением по подземной кабельной линии.
Выплачен аванс в 2013 году за счет ДЦП «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2015 года». Частично выполнены работы по установке дождеприемных колодцев. Выполнено 7% подготовительных работ и уложено 25% земляного полотна. Выполнено работ на сумму 1 989 923,68 руб.
Ведется претензионная работа с подрядчиком. Претензия от 01.09.2014г. уведомление о выполнение работ подрядчиком в режиме штрафных санкций; претензия от 24.10.2014г. требование об уплате штрафных санкций, Подрядчик обязался выполнить все работы по контракту к 30.09.2015 г. Для завершения работ по контракту  в 2015 году  необходимо  23 307 357,5  рублей. Для ввода объекта в эксплуатацию также необходимы средства по изготовлению технического плана, внесению платы за технологическое подключение. В настоящее время производится мониторинг стоимости услуг. После ввода объекта за счет средств  по содержанию дорог необходимо предусмотреть средства для изготовления технического паспорта. 

4. Разработка ПСД на строительство пассажирской автостанции
      
 Заключен м/к с ООО "Нарьян-Маргражданпроект". Работы выполнены и оплачены.

5. Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкий автономный округ
Заключен контракт  № 000048 от 04.06.2014 с ЗАО "Балтийская Гидрографическая компания". Срок  окончания работ 50 дней. Работы выполнены и оплачены.

6.  Реконструкция ул. Хатанзейского на участке от ул. Выучейского до территории КОС (завершение работ)
Заключен контракт  № 000048 от 04.06.2014 с ЗАО "Балтийская Гидрографическая компания". Срок  окончания работ 50 дней. Работы выполнены и оплачены.

