Пояснительная записка о выполнении 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                                "Энергоэффективность и развитие энергетики", 
финансируемых с участием средств окружного бюджета в 2014 году по состоянию на 01 января 2015 года.

     

     1. Мероприятие: Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города.
Заключен м/к № 0184300002513000162-0410651-01 от 02.09.2013г. с ООО "Центр теплоэнергосбережения " на сумму 3 158 028,22 рублей. Срок исполнения 90 дней. Работы выполнены и оплачены.

2.Мероприятие: Проведение энергетического обследования многоквартирных домов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 
Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Управление) с ООО "ЭнергоТехноСервис"    заключен     муниципальный    контракт от 13.09.2013    
№ 0184300002513000141 на выполнение работ по проведению энергетического обследования многоквартирных домов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на сумму 1 565 000 рублей (далее – Муниципальный контракт).
Срок выполнения работ составлял 90 (девяносто) календарный дней с даты заключения Муниципального контракта. Таким образом, все отчетные документы необходимо было представить в срок до 11.12.2013.
Документация по Муниципальному контракту была представлена только 23.12.2013. По результатам проверки отчетной документации было выявлено большое количество ошибок. После чего в адрес ООО "ЭнергоТехноСервис" была направлена претензия о необходимости устранения замечаний в отчетной документации.
03.03.2014 сотрудники ООО "ЭнергоТехноСервис" предоставили в Управление откорректированные энергетические паспорта.
По результатам проверки Управлением сделан вывод, что документация предоставленна не в полном объеме, ряд ранее указаных ошибок не был исправлен. На основании чего был сделан вывод о том, что ООО "ЭнергоТехноСервис" не провело должной работы по устранению замечаний.
ООО "ЭнергоТехноСервис" обратилось в арбитражный суд Архангельской области (дело № А05-6030/2014 ) с исковым заявлением к Управлению об обязании принять выполненные работы . 01 сентября 2014 года арбитражный суд Архангельской области вынес решение об отказе в иске ООО "ЭнергоТехноСервис". 
Управление обратилось в арбитражный суд Архангельской области (дело № А05-6209/2014) с исковым заявлением к ООО "ЭнергоТехноСервис" о взыскании 
3 208 249, 50 руб., в том числе 2 453 528,25 руб. ущерба, причиненного неисполнением условий муниципального контракта, 598 221 ,25 руб. неустойки, 156 500 руб. штрафа. 
3.Мероприятие: "Разработка ПСД на реконструкцию объекта "Котельная № 9 по ул. Ленина 4А"
Заключен муниципальный контракт с ЗАО "Энергетическая Компания Маяк" № 0184300002513000174-0410651-01 от 13 сентября 2013 на сумму 807 961,92 руб. Срок выполнения 175 дней с даты заключения контракта. Работы выполнены и оплачены.




